MOM 智能制造运营平台 · 专题 7

项目型制造

一个项目一条线：计划任务行直接落到工单，多项目并行进度互不干扰

项目计划任务行　任务关联真实单据　多项目并行甘特

售前专题讲解 · 2026 年 11 月 · 183-6295-8387

这一页回答一个问题

按项目接单的厂，进度怎么跟？

项目计划建任务行，任务关联到真实工单和采购单——进度不是填出来的，是干出来的。

项目越大，进度会议越像甩锅大会

01 项目进度靠人填

周报里写 80%，实际那张工单还没开工——进度是填出来的，不是干出来的。

02 计划和生产两张皮

项目计划表在项目经理手里，工单在生产手里，两边各说各话。

03 多项目抢资源说不清

几个项目同时在跑，谁先谁后全靠开会吵架，没有一张并排的甘特图。

项目计划的任务行，直接落到可执行的单据

主链路



支撑层（数据与规则）


项目详情页 | 计划任务状态 | 工单进度 | 采购到货

这条链路带来什么

项目经理：任务行挂的是真实工单，进度骗不了人

老板：几个项目并排一条甘特轴，资源冲突一目了然

项目计划：三个项目并排一条轴



坦助物码MES演示租户实拍 · 计划管理 → 项目计划（3 个并行项目）

多项目并行，计划任务行可执行

- 每个项目有独立周期、负责人、状态（计划中 / 执行中）
- 计划任务行区分销售订单 / 生产工单 / 采购单三类来源
- 任务行关联真实单据，进度来自单据实际状态而非人工填报

项目进度从单据里长出来

3 个

并行项目同平台管理

演示租户实拍：YJ3200 / YJ2800 / 循环流化床三个项目并行，周期交叉但任务互不干扰

3 类

任务行来源：销售订单 / 生产工单 / 采购单

1 跳

任务行点开即达关联工单，进度不用问人

0 填报

项目进度由单据状态汇总，不存在手工填百分比

演示租户三个并行项目的任务行均关联真实工单与采购单（relateId 直连）。

和同类做法比，差别在这五点

1 任务行即单据

计划任务直接关联工单与采购单，不是孤立的表格行

2 进度不靠填报

工单干到哪，项目进度就算到哪，周报失去造假空间

3 甘特并行同轴

多项目排期放在同一时间轴，资源冲突一眼可见

4 三类来源齐

销售 / 生产 / 采购任务行覆盖项目全要素

5 立项到交付一线

从项目建档到任务执行到单据回写，一条线不换系统

同样一件事，两种做法

环节	Excel 项目表	本系统
进度来源	周报人工填百分比	**工单 / 采购单状态自动汇总**
计划与执行	两张皮各说各话	**任务行直连工单，一跳可达**
多项目排期	几张表拼来拼去	**甘特同轴并排，冲突可见**
任务颗粒	里程碑级粗放	**行级任务挂单据可执行**
责任界定	开会互相甩锅	**每行任务有负责人有单据**

谁最需要它

非标成套设备

一个合同一个项目

设计、生产、采购按项目行级拆解，成套交付不再靠项目经理一个人记。

行级拆解

工程定制

交付周期 3 个月以上

跨月项目甘特排期，里程碑与执行单据对齐。

跨月排期

多项目并行

同期 3 个以上项目

并行项目同轴排产，人机料冲突提前暴露。

并行同轴

进度不是填出来的，是干出来的。

项目计划的任务行挂着真实工单——工单动，项目就动。

坦助科技

下一步

拿你手头最乱的那个项目来，我们排一次甘特

30 分钟在线演示：项目立项 → 任务行 → 关联工单采购单 → 进度自动回写的完整链路。

183-6295-8387

www.tanzup.com · 坦助智能科技

扫码加微信 · 约一次 30 分钟演示